รายงานการประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน และวางแผนการทำงาน                       งานจ้างเหมาบูรณะพื้นทางและผิวทาง
โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว และเชื่อมโยงโครงข่ายถนนสายหลัก                            โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ครั้งที่ 3/2563
วันพุธที่  5  สิงหาคม  2563  เวลา  10.00  น. 
ณ ห้องประชุมพิมุขมนัสกิจ  แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

--------------------------
ผู้มาประชุม
1. นางดวงตา       พายุพล              ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์       ประธาน 
2. นายชวมินทร์    ตรีเนตร              ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ 
3. นายอาจหาญ    ศิริสำราญ           รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์  ฝ่ายวิศวกรรม
4. นายชัยโรจน์     แก้วแกมแข         รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์  ฝ่ายปฏิบัติการ             
5. นางศิริลักษณ์    ยาสมร              รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์   ฝ่ายบริหาร
6. นายชัชชัย        วงศ์สุภาพ           วิศวกรโยธาชำนาญการ
7.  นายมานพ        เนาวสาร            นายช่างโยธาชำนาญงาน
8. นายนพพร         โสโพธิ์               ผู้ช่วยวิศวกรโครงการฯ ผู้แทน หจก.ประชาพัฒน์        
9. นายเตชินท์       ประทุมวัตร        หัวหน้าหมวดทางหลวงสมเด็จ
10. นายเอกชัย       แข็งกล้า             หัวหน้าหมวดทางหลวงกาฬสินธุ์
11. นายธนพล       จันทาอ่อน           หัวหน้าหมวดทางหลวงยางตลาด
12.  นายชูชาติ       ดำเนินบัวสยามาลี หัวหน้าหมวดทางหลวงห้วยเม็ก
13.  นายดนัย        นาชัย                ผู้ช่วยหัวหน้าหมวดทางหลวงยางตลาด
14. นายอรุณ        นาเทียมเขต        วิศวกรโยธาปฏิบัติการ         
15.  นายยศวัศ      จันทรา               ผู้ช่วยหัวหน้าหมวดทางหลวงห้วยเม็ก
16.  นายวรเชษฐ์    ภูคงน้ำ               นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. น.ส.กิรณา        โพธิ์แท่น           นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้ไม่มาประชุม
1. นายคณิต          คงช่วย
      หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์                  ติดราชการ 
2. นายพรพิทักษ์   อำมาตทัศน์        นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ              ”
3. นายศุภสิทธิ์     เฮงไพบูลย์          หจก.ประชาพัฒน์                                         
4. นายประพันธ์ศักดิ์ ดุพงษ์             พนักงานโยธา                                             
เริ่มประชุม           เวลา   10.00   น.
ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
                        การประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลงานการดำเนินการก่อสร้าง และวางแผนการทำงาน จ้างเหมาบูรณะพื้นทางและผิวทาง โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว และเชื่อมโยงโครงข่ายถนนสายหลัก โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  สัญญาจ้างที่ กส.19/63 –     กส 23/2563 แต่ละสัญญาเริ่มตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม – 14  พฤศจิกายน 2563 ระยะเวลา  180  วัน 
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            รายงานความคืบหน้าผลงานการดำเนินโครงการฯ ณ วันที่  31 กรกฎาคม 2563  ดังนี้                                                                                 
                     1. สัญญาจ้างที่ กส.19/2563 ลงวันที่  18 พฤษภาคม 2563 งานจ้างเหมาทำการบูรณะ      พื้นทางและผิวทาง โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงโครงข่ายถนนสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0902  ตอน ปากทางเขื่อนลำปาว – หนองผ้าอ้อม ระหว่าง กม.640+495 – กม. 645+800 และทางหลวง 2442 ตอนควบคุม 0100 ตอนห้วยสีทน–มอดินแดง ปริมาณงาน  13.510  กม. ผู้รับจ้าง  หจก.ประชาพัฒน์ 
ผู้ควบคุมโครงการฯ ผู้รับจ้าง ได้ดำเนินการติดตั้งป้ายรายละเอียดโครงการก่อสร้างฯ  และป้ายจราจรพื้นที่ 
(นายชัยโรจน์ฯ)     งานก่อสร้างจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการฯ ผลทดลองด้านวัสดุตรวจสอบเสร็จแล้ว                    
                       -  แผนงาน           23.830 % 
                       -  ผลงาน               0.014 %                                     
2. สัญญาจ้างที่ กส.20/2563 ลงวันที่  18 พฤษภาคม  2563 งานจ้างเหมาทำการบูรณะ พื้นทางและผิวทาง โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงโครงข่ายถนนสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 227 ตอนควบคุม 0102  ตอน แยกดงแหลม – ลำพันชาด ระหว่าง กม.73+150 – กม. 83+160 ปริมาณงาน  10.110 กม. ผู้รับจ้าง  หจก.ประชาพัฒน์
ผู้ควบคุมโครงการฯ  ผู้รับจ้าง  ย้ายเครื่องจักรเข้าพื้นที่ และดำเนินการ  Clearing และติดตั้งป้ายโครงการฯ 
(นายอาจหาญฯ)   -  แผนงาน           26.417  %

   -  ผลงาน              1.0      %

3. สัญญาจ้างที่ กส.21/2563 ลงวันที่  18  พฤษภาคม  2563 งานจ้างเหมาทำการบูรณะพื้นทางและผิวทาง โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว และเชื่อมโยงโครงข่ายถนน    สายหลัก ทางหลวงหมายเลข 2009 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยเม็ก – ท่าคันโท ระหว่าง กม.6+000 –      กม. 43+435 เป็นช่วง ๆ  ผู้รับจ้าง  หจก.ประชาพัฒน์
ผู้ควบคุมโครงการฯ -  แผนงาน            28.331  %

(นายอาจหาญฯ)    -  ผลงาน               0.028  %
4. สัญญาจ้างที่ กส.22/2563 ลงวันที่  18  พฤษภาคม 2563 งานจ้างเหมาทำการบูรณะพื้นทางและผิวทาง โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงโครงข่ายถนน    สายหลัก ทางหลวงหมายเลข 12  ตอนควบคุม 0901  ตอน ห้วยสีดา – ปากทางเขื่อนลำปาว ระหว่าง กม.594+336 – กม. 612+500 เป็นช่วง ๆ และทางหลวงหมายเลข 213 ตอนควบคุม 0201               ตอน  ห้วยปลาหลด – สี่แยกยางตลาด  กม.22+378 – กม.23+800  ปริมาณงาน  10.128 กม. ผู้รับจ้าง หจก.ประชาพัฒน์
ผู้ควบคุมโครงการฯ -  แผนงาน             22.340  %

(นายชัยโรจน์ฯ)      -  ผลงาน               0.014  %  
                     5. สัญญาจ้างที่ กส.23/2563 ลงวันที่  18 พฤษภาคม  2563 งานจ้างเหมาทำการบูรณะพื้นทางและผิวทาง โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงโครงข่ายถนน    สายหลัก ทางหลวงหมายเลข 12  ตอนควบคุม 0903 ตอน หนองผ้าอ้อม – สี่แยกสมเด็จ ที่ กม.670+730 – กม. 672+267 เป็นช่วง ๆ และ ทางหลวงหมายเลข 213 ตอนควบคุม 0202  ตอน สี่แยกสมเด็จ – โรงพยาบาลสมเด็จ กม.ดำเนินการ กม.84+220 – กม.86+000 ปริมาณงาน 6.168  กม.  ผู้รับจ้าง    หจก.ประชาพัฒน์  
2. ผู้ควบคุมโครงการฯ…
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ผู้ควบคุมโครงการฯ    - แผนงาน         23.786  %
(นายอาจหาญฯ)       - ผลงาน           30.00    %   ( ณ วันที่  4  ส.ค.63 )                            

                            - ผู้รับจ้างจะส่งงานงวดที่ 1  (สัปดาห์ที่  2  ของเดือน)
ที่ประชุม                   รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2        รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2563  เมื่อวันศุกร์ที่  17  กรกฎาคม  2563
                             เวลา  14.00 น. ณ ห้องประชุมพิมุขมนัสกิจ  แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

                             - ที่ประชุมไม่มีการแจ้งขอแก้ไข  มติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม                รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 3      ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน
                            ผู้ควบคุมงานด้านวัสดุ 

นายชัชชัยฯ             1. ขอให้มีการวางแผนการใช้เครื่องจักร การกัดผิวทางแล้ว ต้องทำการ PRIME COAT
                              เพื่อมิให้ชั้นผิวทางเกิดความเสียหาย พร้อมทั้งปูผิวทางให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
                           2. ให้แจ้งรายละเอียดรายการ การดำเนินงานของผู้รับจ้าง เพื่อจะได้มีการควบคุมงาน 

                               และเก็บออกแบบวัสดุให้รวดเร็วขึ้น
ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ – ผู้รับจ้างจะต้องมีความพร้อมที่จะดำเนินการ และบริหารงานให้แล้วเสร็จ
                                ตามสัญญาจ้างฯ
                            1.  การทำงานเสร็จต้องมีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานกรมทางหลวง 
                            2.  กำชับผู้รับจ้างขอให้ ผู้รับจ้างวางแผนการทำงาน การบริหารเครื่องจักร เพื่อให้ได้
                                ผลงานไม่น้อยกว่า 50%  ทุกสัญญา                                 
รอ.ขท.(ป)                   - ขอให้วางแผนงานการทำงาน  โดยกำหนดวันทำงานให้ชัดเจน และปรับแผนการ
                                  ทำงานให้สอดคล้องกัน                                  
ผู้แทน หจก.ประชาพัฒน์ – ขณะนี้เครื่องจักรเตรียมปฏิบัติงานที่ อ.ห้วยเม็ก–ท่าคันโท ทางหลวงหมายเลข
                                2009  สัญญาจ้าง กส.21/63 เครื่องจักรจะเริ่มทำงาน วันที่  6  ส.ค. 63 
                                งาน Hot Re  Overay แล้ว Recycling ใช้เวลาประมาณ  20 วัน  
                                (4,000 ตร.ม./วัน)                              
ผอ.ขท.กาฬสินธุ์           สรุปขอให้ หจก. ประชาพัฒน์  ไปวางแผนอีกครั้ง         
                      - จำนวนเครื่องจักรกับปริมาณงาน ให้สอดคล้องกัน
                      - ให้ผู้รับจ้างไปวางแผนการบริหารเครื่องจักรให้พร้อม และสอดคล้องกับอัตราการ
                        ทำงาน/วัน   เพื่อจะได้บริหารงานให้ทันตามกำหนดสัญญา    
ระเบียบวาระที่ 4        เรื่องอื่น ๆ  
                            - ไม่มี
เลิกประชุม               เวลา  12.00  น.                                                                                 
                        

                                             (ลงชื่อ)                                       ผู้จดรายงานการประชุม
                         (นางสาวกิรณา  โพธิ์แท่น)

                                                             นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ                            

                                                                                                                   

                                                       (ลงชื่อ)                              ผู้ตรวจรายงานการประชุม

                                                                (นางศิริลักษณ์  ยาสมร)

                                                 รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ฝ่ายบริหาร 
วาระที่ 3        เรื่องการเตรียมความพร้อมและวางแผนการทำงาน
ประธานฯ        - เริ่มการดำเนินงาน วันที่  19 พฤษภาคม – 17  กรกฎาคม 2563 ระยะเวลา  60  วัน
                      ตามแผนการดำเนินการผลงานควรจะเป็น  20%  ขึ้นทุกโครงการฯ  จึงได้เชิญประชุม
                      เพื่อติดตามผลการดำเนินการของผู้รับจ้าง และการออกแบบวัสดุ ซึ่งส่วนวิเคราะห์และ
                      ตรวจสอบ สทล.8 ได้ดำเนินการทดลองและออกแบบส่วนผสมที่เหมาะสม เพื่อเตรียมพร้อม
                      นำผลการออกแบบให้ผู้รับจ้างดำเนินการแล้ว โดยอยากให้ผู้รับจ้างเร่งเข้าดำเนินการใน
                      ทางหลวงหมายเลข 227  ตอนควบคุม 0102 ตอน แยกดงแหลม – ลำพันชาด ช่วง 
                      บ้านคำพิมูล เนื่องจากเป็นช่วงโรงงานน้ำตาล รถบรรทุกหนักจำนวนมาก มีประชาชน
                      ร้องเรียน/ร้องทุกข์  ถนนชำรุด
ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ - สาเหตุที่คณะกรรมการฯ ต้องมีการประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนิน
                      โครงการฯ เพราะผลงานล่าช้ามาก  เพื่อให้งานแล้วเสร็จตามสัญญาจ้างฯ ซึ่งถ้าผลการ
                      เบิกจ่ายไม่ทันตามเวลากำหนด จะทำให้มีผลต่อตัวชี้วัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2563
                      และมีผลกระทบต่อการจัดสรรงบประมาณ ปี 2564–2565 ของจังหวัดกาฬสินธุ์
                     ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ที่ทำให้งานล่าช้า
หจก.ประชาพัฒน์ - ขณะนี้ เครื่องจักรอยู่ระหว่างดำเนินการ Recycling ที่อำเภอสมเด็จ สัญญาจ้างที่ 
                       23/2563 ใกล้จะแล้วเสร็จเหลือทางไปจังหวัดมุกดาหารประมาณ 6 เมตร หลังวันที่ 
                       20 กรกฎาคม 2563 จะย้ายเครื่องจักรไปทางหลวงหมายเลข 227 บ้านคำพิมูล 
                       ช่วงโรงงานน้ำตาล  ที่เป็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
                     - ประมาณ  10  วัน จะเอารถ Recycling  เข้าพื้นที่ สัญญาจ้างที่ 21/2563 
                       ทางหลวงหมายเลข 2009 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยเม็ก – ท่าคันโท  
                     - และอีก  10  วัน จะย้ายเครื่องจักรชุดที่ 2  เข้าทางแยกห้วยสีทน                         
                       แต่เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
                       การสั่งซื้อเครื่องจักรจากต่างประเทศ ซึ่งกำหนดจะส่งเครื่องจักรในเดือน มิถุนายน 2563
                       แต่ไม่สามารถส่งเครื่องจักรตามกำหนดได้  รวมทั้งขาดแคลนคนงานและพนักงานขับและ
                       ควบคุมเครื่องจักร
                       ซึ่งการวางแผนการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาเครื่องจักรเพิ่มเติม 
                       เพื่อให้สามารถ ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้
ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ – การเริ่มทำสัญญาจ้างฯ ต้องมีความพร้อมที่จะดำเนินงาน ให้ทันตามเวลากำหนด
                       ในส่วนของจังหวัดฯ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าฯ ให้กำกับดูแลภาพรวมการเบิกจ่าย
                       งบประมาณ และเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างโครงการฯ ขอเสนอให้มีการประชุม
                       ติดตามความก้าวหน้า อย่างน้อยเดือนละ 2  ครั้ง ถ้างานล่าช้าจะมีผลกระทบต่อตัวชี้วัด
                       การเบิกจ่ายงบฯ ปี 2563 เพราะมีผลผูกพันต่องบประมาณจังหวัดฯ ที่จะได้รับ
                       ซึ่งปีงบประมาณ  2564 ได้รับงบประมาณเพียง   168   ล้าน                        
                     - ในส่วนของทางราชการพร้อมที่จะช่วยแก้ไขปัญหาและอุปสรรค เพื่อป้องกันไม่ให้มีการ
                       ร้องเรียน การดำเนินการเป็นไปตามกำหนดสัญญา ปรับสภาพการทำงานให้สอดคล้องกับ
                       สภาพ  New Normal   และขอให้ช่วยกันเพื่อชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่ให้มีผลกระทบต่อ 
                       งบประมาณในปีถัดไป  ถ้าสามารถจัดหาเครื่องจักรและคนงาน ก็จะแก้ปัญหาการทำงานได้ 
                     - ในส่วนของช่างผู้ควบคุมงานนั้น มีความพร้อมในการควบคุมงานทุกโครงการฯ
ประธานฯ...

ประธานฯ             ในส่วนของ  Item งานเสริมผิวทาง ทั้ง  5  โครงการ ซึ่งมีค่างานมาก อยากให้ผู้รับจ้าง
                         เร่งงานในส่วนนี้  ช่วงระหว่างวันที่ 24 – 29 กรกฎาคม 2563 รวม  6  วัน
                         กรมฯ ขอความร่วมมือให้หยุดงานก่อสร้าง เพื่อคืนผิวจราจร เพื่อเป็นการ
                         อำนวยความสะดวกและปลอดภัย ช่วงวันหยุดติดต่อกันหลายวัน  
                       - ผู้ควบคุมงาน พร้อมที่จะช่วยประสานงาน  ทุกเรื่องในด้านสาธารณูปโภค รวมทั้งเรื่อง
                         การติดต่อประสานงานเรื่องต้นไม้ ที่ติดขัดงานก่อสร้าง
                       - คณะกรรมการฯ ผู้ควบคุมงานขอช่วยในการวางแผนผิวแอสฟัลต์ เพื่อให้ผลงานเพิ่มขึ้น 
ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ขอให้ผู้รับจ้างเร่งดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน ให้บรรลุ
                         ตามเป้าหมาย ซึ่งมีผลผูกพันกับการจัดสรรงบประมาณในอนาคต
ที่ประชุม             - รับทราบ
วาระที่ 4            เรื่องอื่น ๆ  
                       - ไม่มี
เลิกประชุม          เวลา  16.00  น.
                        

                                            (ลงชื่อ)                                              ผู้จดรายงานการประชุม
                       (นางสาวกิรณา  โพธิ์แท่น)

                                                            นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ                                 

                                                                                           

                                                       (ลงชื่อ)                                   ผู้ตรวจรายงานการประชุม

                                                                (นางศิริลักษณ์  ยาสมร)

                                                 รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ฝ่ายบริหาร 
- ๒ -
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