



ที่ คค ๐๖๐๔๘/

แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ กรมทางหลวง
๙๗ ถนนสนามบิน ตำบลกาฬสินธุ์
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๐๐๐

มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมการดำเนินการโครงการและการควบคุมการก่อสร้าง งบประมาณรายจ่าย
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จังหวัดกาฬสินธุ์

เรียน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์

อ้างถึง หนังสือแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ที่ คค ๐๖๐๔๘/พ.๕.๑/๙๑๑ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ตามหนังสือดังกล่าวถึง แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ได้เชิญประชุมเตรียมความพร้อมและ
วางแผนการทำงาน งานจ้างเหมาบูรณะพื้นทางและผิวทาง โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการ
ท่องเที่ยว และเชื่อมโยงโครงข่ายถนนสายหลัก โครงการตามแผนปฏิบัติการของจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๕ โครงการ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมพืชมุขมนัสกิจ แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ขอส่งรายงานการประชุมการดำเนินการโครงการและควบคุมการ
ก่อสร้าง งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จังหวัดกาฬสินธุ์ มาเพื่อพิจารณารับรองรายงานการ
ประชุมฯ ดังกล่าว โดยสามารถสืบค้นได้ที่ เว็บไซต์ Kalasin.doh.go.th/Kalasin หัวข้อการประชุม
แผนงาน/โครงการ หากประสงค์จะแก้ไขเพิ่มเติมประการใด ขอให้แจ้งฝ่ายบริหารงานทั่วไป แขวงทางหลวง
กาฬสินธุ์ หากไม่มีการแจ้งขอแก้ไข ให้ถือว่ารับรองรายงานการประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางดวงตา พายุพล)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทร. ๐ ๔๓๘๑ ๒๕๐๑

โทรสาร ๐ ๔๓๘๑ ๒๒๗๓

E-Mail : DoHo๓๖๑๑@Doh.go.th



ที่ คค ๐๖๐๔๘/๓๕๓

แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ กรมทางหลวง
๘๗ ถนนสนามบิน ตำบลกาฬสินธุ์
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๐๐๐

๑๒

มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมการดำเนินการโครงการและการควบคุมการก่อสร้าง งบประมาณรายจ่าย
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จังหวัดกาฬสินธุ์

เรียน หัวหน้าผู้จัดการ หจก.ประชาพัฒนา

อ้างถึง หนังสือแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ที่ คค ๐๖๐๔๘/พ.๕.๑/๙๑๑ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ตามหนังสือดังกล่าวอ้างถึง แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ได้เชิญประชุมเตรียมความพร้อมและ
วางแผนการทำงาน งานจ้างเหมาบูรณะพื้นทางและผิวทาง โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการ
ท่องเที่ยว และเชื่อมโยงโครงข่ายถนนสายหลัก โครงการตามแผนปฏิบัติการของจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๕ โครงการ เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมพืชมั่นสกิจ แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ขอส่งรายงานการประชุมการดำเนินการโครงการและควบคุมการ
ก่อสร้าง งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จังหวัดกาฬสินธุ์ มาเพื่อพิจารณารับรองรายงานการ
ประชุมฯ ดังกล่าว โดยสามารถสืบค้นได้ที่ เว็บไซต์ Kalasin.doh.go.th/Kalasin หัวข้อการประชุม
แผนงาน/โครงการ หากประสงค์จะแก้ไขเพิ่มเติมประการใด ขอให้แจ้งฝ่ายบริหารงานทั่วไป แขวงทางหลวง
กาฬสินธุ์ หากไม่มีการแจ้งขอแก้ไข ให้ถือว่ารับรองรายงานการประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางดวงตา พายุพล)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทร. ๐ ๔๓๘๑ ๒๕๐๑

โทรสาร ๐ ๔๓๘๑ ๒๒๗๓

E-Mail : DoHom๖๑@Doh.go.th

รายงานการประชุมการดำเนินการโครงการและการควบคุมการก่อสร้าง
โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว และเชื่อมโยงโครงข่ายถนนสายหลัก
กิจกรรมหลักปรับปรุงและพัฒนาถนนเพื่อการท่องเที่ยว
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จังหวัดกาฬสินธุ์
วันพฤหัสบดีที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมพิกุลมนต์สภกิจ แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

ผู้มาประชุม

๑. นายคณิต	คงช่วย	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์	ประธานฯ
๒. นายชวมินทร์	ตรีเนตร	ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ	
๓. นายเฉลิมศักดิ์	นนท์พละ	หจก.ประชาพัฒน์	
๔. นางดวงตา	พายุพล	ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์	
๕. นายชัยโรจน์	แก้วแกมแซ	รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ฝ่ายปฏิบัติการ	
๖. นายอาจหาญ	ศิริสำราญ	รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ฝ่ายวิศวกรรม	
๗. นางศิริลักษณ์	ยาสมร	รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ฝ่ายบริหาร	
๘. นายมานพ	เนาวสาร	นายช่างโยธาชำนาญงาน	
๙. นายชัชชัย	วงศ์สุภาพ	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	
๑๐. นายเตชินท์	ประทุมวัตร	หัวหน้าหมวดทางหลวงสมเด็จ	
๑๑. นายเอกชัย	แข็งกล้า	หัวหน้าหมวดทางหลวงกาฬสินธุ์	
๑๒. นายธนพล	จันทาอ่อน	หัวหน้าหมวดทางหลวงยางตลาด	
๑๓. นายชูชาติ	ดำเนินบัวสยามาลี	หัวหน้าหมวดทางหลวงห้วยเม็ก	
๑๔. นายอรุณ	นาเทียมเขต	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	
๑๕. นายदनัย	นาชัย	ผู้ช่วยหัวหน้าหมวดทางหลวงยางตลาด	
๑๖. นายยศวิศ	จันทรา	ผู้ช่วยหัวหน้าหมวดทางหลวงห้วยเม็ก	
๑๗. นายวรเชษฐ์	ภูคองน้ำ	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	
๑๘. นายประพันธ์ศักดิ์	ดุพงษ์	พนักงานโยธา	
๑๙. น.ส.กิริณา	โพธิ์แท่น	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับงบประมาณจัดสรร โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว และเชื่อมโยงโครงข่ายถนนสายหลัก โครงการตามแผนปฏิบัติการของจังหวัดกาฬสินธุ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๕ โครงการ

เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามนโยบายรัฐบาล และการดำเนินการโครงการฯ เป็นไปตามเป้าหมาย ป้องกันมิให้เกิดความเสียหายในการเบิกจ่ายงบประมาณ ซึ่งมีผลต่อตัวชี้วัด และมีผลต่อการพิจารณางบประมาณ ปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ เกิดผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุด ขอให้ผู้รับจ้างเร่งรัดดำเนินการ ตามสัญญาจ้างเหมางานโครงการฯ

๑. สัญญาที่ กส.๑๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เริ่มทำงาน วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ อายุ ๑๘๐ วัน

งานจ้างเหมา งานจ้างเหมาทำการบูรณะพื้นทางและผิวทาง โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงโครงข่ายถนนสายหลัก

ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ปากทางเขื่อนลำปาว -หนองผ้ำอ้อม ระหว่าง กม.๐+๐๐๓ - กม.๒+๙๐๓ ปริมาณงาน ๑๓.๕๑๐ กม.

ค่างานทั้งสิ้น ๔๐,๔๙๖,๖๐๐.๐๐ บาท (สี่สิบล้านสี่แสนเก้าหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน)

ค่าปรับวันละ ๑๐๑,๒๔๑.๕๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งพันสองร้อยสี่สิบบาทห้าสิบบาท)

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประชาพัฒน์ โดย นายปภัทร เสงไพบูลย์ หุ้นส่วนผู้จัดการ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

- | | |
|--|----------------|
| ๑. นายคณิต คงช่วย หัวหน้าสำนักงานจังหวัด | ประธานกรรมการฯ |
| ๒. ผอ.ขท.กาฬสินธุ์ | กรรมการฯ |
| ๓. รอ.ขท.(ว) กาฬสินธุ์ | กรรมการฯ |
| ๔. นายชวรินทร์ ตรีเนตร ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ | กรรมการฯ |
| ๕. นายวรเชษฐ์ ภูคองน้ำ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน | กรรมการฯ |

ผู้ควบคุมงาน

- | | |
|--|---------------------|
| ๑. รอ.ขท.(ป) กาฬสินธุ์ | ผู้ควบคุมงาน |
| ๒. ชม.ขท.กาฬสินธุ์ | ผู้ช่วยผู้ควบคุมงาน |
| ๓. นายอรุณ นาเทียมเขต วิศวกรโยธาปฏิบัติการ | ผู้ช่วยผู้ควบคุมงาน |

ส่วนตรวจสอบวัสดุ สำนักงานทางหลวงที่ ๘

ได้ดำเนินการออกแบบส่วนผสม Pavement In-Place Recycling

- ใช้ปูนซีเมนต์ = ๓.๕๐ %
- Max.Dry Density = ๒.๐๑๔ gm/cc

๒. สัญญาที่ กส.๒๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เริ่มทำงาน วันที่ ๑๙ พฤษภาคม สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ อายุ ๑๘๐ วัน

งานจ้างเหมาทำการบูรณะพื้นทางและผิวทาง โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงโครงข่ายถนนสายหลัก ทางหลวงหมายเลข ๒๒๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน แยกดงแหลม - ลำพันชาติ ระหว่าง กม.๗๓+๑๕๐ - กม.๘๓+๒๖๐ ปริมาณงาน ๑๐.๑๑๐ กม.

ค่างานทั้งสิ้น ๔๑,๔๔๓,๗๐๐.๐๐ บาท (สี่สิบล้านสี่แสนสี่หมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ค่าปรับวันละ ๑๐๓,๖๐๙.๒๕ บาท (หนึ่งแสนสามพันหกร้อยเก้าบาทยี่สิบบาทห้าสตางค์) ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประชาพัฒน์ โดย นายปภัทร เสงไพบูลย์ หุ้นส่วนผู้จัดการ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

- | | |
|--|----------------|
| ๑. นายคณิต คงช่วย หัวหน้าสำนักงานจังหวัด | ประธานกรรมการฯ |
| ๒. ผอ.ขท.กาฬสินธุ์ | กรรมการฯ |
| ๓. รอ.ขท.(ป) กาฬสินธุ์ | กรรมการฯ |
| ๔. นายชวรินทร์ ตรีเนตร ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ | กรรมการฯ |
| ๕. ชม.ขท.กาฬสินธุ์ | กรรมการฯ |

ผู้ควบคุมงาน...

ผู้ควบคุมงาน

๑. รอ.ขท.(ว) กาฬสินธุ์

ผู้ควบคุมงาน

๒. ชม.ขท.สมเด็จ

ผู้ช่วยผู้ควบคุมงาน

๓. นายประพันธ์ศักดิ์ ดุพงษ์ พนักงานโยธา

ผู้ช่วยผู้ควบคุมงาน

ส่วนตรวจสอบวัสดุ ได้ดำเนินการออกแบบส่วนผสม Pavement In-Place

Recycling

- ใช้ปูนซีเมนต์ = ๓.๕๐ %

- Max.Dry Density = ๒.๐๐๙ gm/cc

๓. สัญญาที่ กส.๒๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เริ่มทำงาน วันที่ ๑๙ พฤษภาคม สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

อายุ ๑๘๐ วัน

งานจ้างเหมาทำการบูรณะพื้นทางและผิวทาง โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงโครงข่ายถนนสายหลัก ทางหลวงหมายเลข ๒๐๐๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนห้วยเม็ก - ท่าคันโท ระหว่าง กม.๖+๐๐๐ - กม.๔๓+๔๓๕ (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๑๔.๒๗๕ กม.

ค่างานทั้งสิ้น ๔๑,๒๐๗,๖๐๐.๐๐ บาท (สี่สิบเอ็ดล้านสองแสนเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) ค่าปรับวันละ ๑๐๓,๐๑๙ บาท (หนึ่งแสนสามพันสิบเก้าบาทถ้วน) ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประชาพัฒนา โดย นายปภัทร เสงไพบูลย์ หัวหน้าผู้จัดการ

คณะกรรมการตรวจรับวัสดุ

- ๑. นายคณิต คงช่วย หัวหน้าสำนักงานจังหวัด ประธานกรรมการฯ
- ๒. ผอ.ขท.กาฬสินธุ์ กรรมการฯ
- ๓. ชม.ขท.ห้วยเม็ก กรรมการฯ
- ๔. นายพรพิทักษ์ อำนวยทัศน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการฯ
- ๕. นายอรุณ นาเทียมเขต กรรมการฯ

ผู้ควบคุมงาน

๑. รอ.ขท.(ป) กาฬสินธุ์

ผู้ควบคุมงาน

๒. นายยศวัต จันทรา นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ผู้ช่วยผู้ควบคุมงาน

๓. นายวรเชษฐ์ ภูคน้ำ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ผู้ช่วยผู้ควบคุมงาน

ส่วนตรวจสอบวัสดุ ได้ดำเนินการออกแบบส่วนผสม Pavement In-Place

Recycling

- ใช้ปูนซีเมนต์ = ๓.๕๐ %

- Max.Dry Density = ๒.๐๑๑ gm/cc

๔. สัญญาที่ กส.๒๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เริ่มทำงาน วันที่ ๑๙ พฤษภาคม สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

อายุ ๑๘๐ วัน

งานจ้างเหมาทำการบูรณะพื้นทางและผิวทาง โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงโครงข่ายถนนสายหลัก ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอนควบคุม ๐๙๐๑ ตอนห้วยสีดา - ปากทางเขื่อนลำปาว ระหว่าง กม.๕๙๔+๓๓๖ - กม.๖๑๒+๕๐๐ และทางหลวงหมายเลข ๒๑๓ ตอน ห้วยปลาหลด - สี่แยกยางตลาดระหว่าง กม.๒๒+๓๗๘ - กม.๒๓+๘๐๐ ปริมาณงาน ๑๐.๑๒๘ กม.

ค่างานทั้งสิ้น ๔๑,๖๓๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่สิบเอ็ดล้านหกแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน) ค่าปรับวันละ ๑๐๔,๐๙๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่พันเก้าสิบบาทถ้วน) ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประชาพัฒนา โดย นายปภัทร เสงไพบูลย์ หัวหน้าผู้จัดการ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

- ๑. นายคณิต คงช่วย หัวหน้าสำนักงานจังหวัด ประธานกรรมการฯ
- ๒. ผอ.ขท.กาฬสินธุ์ กรรมการฯ
- ๓. รอ.ขท.(ว) กาฬสินธุ์ กรรมการฯ
- ๔. นายพรพิทักษ์ อำนวยรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการฯ
- ๕. นายอรุณ นาเทียมเขต กรรมการฯ

ผู้ควบคุมงาน

- ๑. รอ.ขท.(ป) กาฬสินธุ์ ผู้ควบคุมงาน
- ๒. ชม.ขท.ยางตลาด ผู้ช่วยผู้ควบคุมงาน
- ๓. นายदनัย นาชัย นายช่างโยธาชำนาญงาน ผู้ช่วยผู้ควบคุมงาน

ส่วนตรวจสอบวัสดุ ได้ดำเนินการประสานกับหมวดทางหลวงยางตลาด เก็บตัวอย่าง

Recycling เก็บตัวอย่างผิวเดิม อยู่ระหว่างออกแบบ

- Recycling ผลการทดลองจะออกประมาณ ๒ สัปดาห์ (วันทำการ)
- Hot Recycling ผลการทดลองจะออกประมาณ ๒ สัปดาห์ (วันทำการ)
- ทดสอบผิวทาง ระยะเวลา ๑ เดือน (๓๐ วัน)

๕. สัญญาที่ กส.๒๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เริ่มทำงาน วันที่ ๑๙ พฤษภาคม สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

อายุ ๑๘๐ วัน

งานจ้างเหมาทำการบูรณะพื้นทางและผิวทาง โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงโครงข่ายถนนสายหลัก ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอนควบคุม ๐๙๐๓ ตอน หนองผ้อ้อม - สี่แยกสมเด็จ ระหว่าง กม.๖๗๐+๗๓๐ - กม.๖๗๒+๒๖๗ (เป็นช่วง ๆ) และทางหลวงหมายเลข ๒๑๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอน สี่แยกสมเด็จ - โรงพยาบาลสมเด็จ ระหว่าง กม.๘๔+๒๒๐ - กม.๘๖+๐๐๐ ปริมาณงาน ๖.๑๖๘ กม.

ค่างานทั้งสิ้น ๔๒,๕๓๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่สิบสองล้านห้าแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ค่าปรับวันละ ๑๐๖,๓๓๕.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกพันสามร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประชาพัฒน์ โดย นายปภัทร เสงไพบูลย์ หุ่นส่วนผู้จัดการ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

- ๑. นายคณิต คงช่วย หัวหน้าสำนักงานจังหวัด ประธานกรรมการฯ
- ๒. ผอ.ขท.กาฬสินธุ์ กรรมการฯ
- ๓. รอ.ขท.(ป) กาฬสินธุ์ กรรมการฯ
- ๔. นายชวรินทร์ ตรีเนตร ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ กรรมการฯ
- ๕. ชม.ขท.กาฬสินธุ์ กรรมการฯ

ผู้ควบคุมงาน

- ๑. รอ.ขท.(ว) กาฬสินธุ์ ผู้ควบคุมงาน
- ๒. ชม.ขท.สมเด็จ ผู้ช่วยผู้ควบคุมงาน
- ๓. นายประพันธ์ศักดิ์ ดุพงษ์ พนักงานโยธา ผู้ช่วยผู้ควบคุมงาน

ส่วนตรวจสอบวัสดุ ได้ดำเนินการออกแบบส่วนผสม Pavement In-Place

Recycling

- ใช้ปูนซีเมนต์ = ๓.๕๐ %
- Max.Dry Density = ๒.๐๒๙ gm/cc

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒
ประธานฯ

เรื่องการเตรียมความพร้อมและวางแผนการทำงาน

๑. ให้ผู้รับจ้างจัดทำปฏิทิน Time Line ทั้ง ๕ โครงการ
๒. มีการวางแผนดำเนินการตามสัญญาแต่ละโครงการฯ ให้มีลักษณะต่อเนื่องกัน ทั้ง ๕ โครงการ เนื่องจากทุกสัญญาเริ่มงานพร้อมกัน และสิ้นสุดพร้อมกันมีระยะเวลาทำการสัญญาเท่ากัน
๓. จัดตั้งกลุ่มไลน์ ปี ๒๕๖๓ เชิญคณะกรรมการฯ ทุกท่านเข้าร่วมกลุ่มไลน์

เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ ทั้ง ๕ โครงการ อยู่ในกลุ่มไลน์เดียวกัน

๔. การเบิกจ่ายค่างาน ๑๕% ประมาณสัปดาห์ที่ ๒ ของเดือน

การดำเนินการของผู้รับจ้าง หจก.ประชาพัฒนา

- เครื่องจักร Recycling จำนวน ๓ ชุด
- วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓
- เครื่องจักรเข้าดำเนินการ งานบูรณะพื้นทางและผิวทาง โครงการพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐาน เพื่อการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงถนนสายหลัก ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอน ควบคุม ๐๙๐๓ ตอน หนองผ้าอ้อม - สีแยกสมเด็จ ระหว่าง กม.๖๗๐+๗๓๐ - กม.๖๗๒+๒๖๗ (เป็นช่วง ๆ) และทางหลวง หมายเลข ๒๑๓ ตอน ควบคุม ๐๒๐๒ ตอน สีแยกสมเด็จ - โรงพยาบาลสมเด็จ ระหว่าง กม.๘๔+๒๒๐ - กม. ๘๖ + ๐๐๐ ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ระยะทาง ๖.๒๒๔ กม.

ปัญหาและอุปสรรค

- งานก่อสร้างอยู่กลางแจ้ง และเป็นช่วงฤดูฝน พายุมรสุม ซึ่งอาจจะเป็นอุปสรรคในการทำงาน
- เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย ผู้รับจ้างต้องเร่งรัดดำเนินการ ให้แล้วเสร็จตาม

สัญญาจ้าง

มติที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี

เลิกประชุมเวลา

๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ)

ผู้จตรายงานการประชุม

(นางสาวกิริมา โพธิ์แทน)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางศิริลักษณ์ ยาสม)

รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ฝ่ายบริหาร